

Перспективный план работы на 2022-2023 учебный год

муниципального ресурсного центра
«Лаборатория цифровой образовательной среды. Практики организации деятельности для формирования культуры коммуникации: из офлайн в онлайн и обратно»

Координатор проекта: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90»

| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено (указать причины) |
|---|--|----------------------------|--|--|---|
| Практический этап проекта (сентябрь 2022 – март 2023) | | | | | |
| Организация деятельности педагогов. Методическое направление | | | | | |
| 1 раз в четверть (сентябрь, ноябрь, январь, апрель) | Организационные встречи руководителей школ и рабочих команд проекта | Школа № 90 | Руководители школ-участниц проекта | | |
| Октябрь 2022 | Стратегическая сессия: проект от А до Я | Школа № 90 | Директор средней школы № 90 Куприянова Н.Н. Заместитель директора по УВР Кольцов М.Г. | | |
| Ноябрь 2022 Февраль 2023 | Организация методических мероприятий. Тренинги по эффективной коммуникации | Средняя школа № 90 | Средняя школа № 90 Сабадаш Н.С. Никулинская Е.А. | | |
| Сентябрь 2022- март 2023 | Подготовка материалов проекта для сайта (лендинга) «ПРОобраз жизни» | средние школы 26, 39,90 | рабочие команды школ-участниц проекта | | |
| Декабрь | Разработка дизайна | средние школы | Директор средней школы № 39 | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|--|--|
| 2022-март 2023 | электронного ресурса и размещение методических материалов проекта | 26, 39,90 | Бугайчук И.А. | | |
| Январь 2023 | Педагогическая мастерская «Создание программы профильного отряда «ПРОобраз жизни» | средние школы 26, 39,90 | Заместители директора по УВР школ-участниц проекта | | |
| Организация деятельности обучающихся | | | | | |
| Сентябрь 2022 | Информирование участников образовательного процесса о новом учебном курсе Формирование групп обучающихся | средние школы 26, 39,90 | рабочие команды школ-участниц проекта | | |
| Октябрь 2022-май 2023 | Учебные занятия курса внеурочной деятельности «ПРО образ жизни» | средние школы 26, 39,90 | рабочие команды школ-участниц проекта | | |
| Декабрь 2022 - Апрель 2023 | Встречи со спикерами в рамках курса внеурочной деятельности «ПРО образ жизни» | средние школы 26, 39,90 | рабочие команды школ-участниц проекта | | |
| Март 2023 | Профильный лагерь для обучающихся 8-10 классов «ПРОобраз жизни» | средние школы 26, 39,90 | рабочие команды школ-участниц проекта | | |
| Информационное обеспечение проекта | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| Сентябрь 2022 | Размещение информации о проекте на официальном сайте школы | Официальный сайты школ-участниц проекта | Системные администраторы школ | | |
| Октябрь 2022-апрель 2023 | Создание информационно-образовательной среды проекта | ИОС | Средняя школа № 39 Бугайчук И.А. | | |
| Декабрь 2022-март 2023 | Размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся; методической деятельности педагогов; базы спикеров в информационно-образовательной среде проекта | ИОС | Средняя школа № 39 Бугайчук И.А. | | |
| Обобщающий этап проекта (февраль –апрель 2023) | | | | | |
| Март - апрель 2023 | Презентация педагогического опыта | | Средняя школа № 26 Дмитриева Л.В. Средняя школа № 39 Бугайчук И.А. Средняя школа № 90 Куприянова Н.Н. | | |
| Март - апрель 2023 | Проведение экспертизы итоговых продуктов ресурсного центра | | Координационный совет проекта | | |